

JR中央線 連続立体交差事業関連 国立駅舎周辺まちづくり事業 スケジュール（案）

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
JR中央線 高架工事	下り線高架橋工事	・下り線切換 ・上り線高架橋工事	上り線高架橋工事	・上り線高架橋工事 ・上り線切換			
基本計画	・基本計画決定 ・交通体系調査 ・交通量調査	・JR協議図面作成 ・JR協議					
南北道路整備	都計道3・4・10号線局所部分の整備		西1条線整備	仮線撤去後工事		都計道3・4・10号線 延伸部分の整備 平成26年	
南口広場整備		協議		設計・整備		活用	
駅舎復原			調査・設計	復原工事		活用	
北口広場整備		協議		設計・整備		活用	
高架下の整備・ 活用		協議		設計・整備		活用	
総研線跡地の 整備・活用			協議	設計・整備		活用	
南口公共施設等 用地の整備・ 活用		協議		設計・整備			